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ZEMİN ALTI TEKERLEK TORNA TESİSİ  

İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2025/369302  

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM 
ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer 
tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında 
aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
2.1. İdarenin  
a) Adı:TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) 
Sakarya Bölge Müdürlüğü  
b) Adresi:Mithatpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. 131 54100 - ADAPAZARI / SAKARYA  
c) Telefon numarası:2642751660  
ç) Faks numarası:2642751679  
d) Elektronik posta adresi:info@turasas.gov.tr  
e) Elektronik tebligat adresi :  
2.2. Yüklenicinin  
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................  
b) T.C. Kimlik No: ....................................................................  
c) Vergi Kimlik No: ...................................................................  
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................  
d) Telefon numarası: ..................................................................  
e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................  
f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................  
g) Elektronik tebligat adresi :........................................................  
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. 
Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese 
yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak 
veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.  
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 
posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 
3.1. İşin adı : ZEMİN ALTI TEKERLEK TORNA TESİSİ YAPIM İŞİ  
3.2. İşin yapılma yeri: TÜRASAŞ SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ADAPAZARI 
/SAKARYA  
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:  
YAPIM İŞİ 

Madde 4 - Sözleşmenin dili 
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.  

Madde 5 - Tanımlar 
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer 
belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.  

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama 
projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif 
edilen ........…............................................(rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.  
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Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi 
giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline 
dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, 
İdare tarafından Yükleniciye ödenir.  

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. 
Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki 
veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.  
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler  
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir  
1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi  
2-İdari Şartname,  
3-Sözleşme Tasarısı,  
4-Uygulama Projesi,  
5-Mahal Listesi,  
6-Özel Teknik Şartname,  
7-Genel Teknik Şartname,  
8-Açıklamalar (varsa),  
9-Diğer Ekler. 
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi 
hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.  
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 240 (İkiYüzKırk) gün içinde 
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen 
noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu 
nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.  
9.3. İşin müstakil kullanımına elverişli kısımları ve bitirme tarihleri:  

-TŞ-D44.0168 NO.LU ZEMİN ALTI TORNA TEZGAHI ATÖLYESİ YAPIM İŞİ TEKNİK 
ŞARTNAMESİ VE İÇİNDE YER ALAN İNŞAAT İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ, 
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ, ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ 
TEKNİK ŞARTNAMELERİNİN İLGİLİ MADDELERİ İLE  TŞ.-D40.0042 NO.LU BOJİ 
DEĞİŞTİRME ÜNİTESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 4.3. VE 4.4 MADDELERİNDE 
BELİRTİLDİĞİ GİBİ UYGULANACAKTIR. 

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki () 
gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine 
getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari 
hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate 
alınır.  
9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde 
bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon 
tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.  

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler  
10.1. Kesin teminat  
10.1.1. Yüklenici,..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.  
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi 
../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin 
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kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi 
karşılayacak şekilde uzatılır.  
10.2. Ek kesin teminat  
10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya 
iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden 
ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat 
hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.  
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin 
teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.  
10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar 
haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  
10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  
10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel 
Şartnamesindeki hükümler uygulanır.  

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 
11.1. Yüklenicinin hakedişi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü / Genel Muhasebe Şube 
Müdürlüğü ödenir.  
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar 
çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş 
raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece 
en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak  
30 gün içinde ödenir.  

HAKEDİŞ ÖDEMELERİ AYLIK OLARAK İLERLEME SEVİYELERİNE GÖRE 
ÖDENECEKTİR. AYRICA YÜKLENİCİ TARAFINDAN -TŞ-D44.0168 NO.LU ZEMİN 
ALTI TORNA TEZGAHI ATÖLYESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VE İÇİNDE 
YER ALAN İNŞAAT İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ, MEKANİK TESİSAT 
İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ, ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ TEKNİK 
ŞARTNAMELERİNİN İLGİLİ MADDELERİ İLE  TŞ.-D40.0042 NO.LU BOJİ 
DEĞİŞTİRME ÜNİTESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ BELİRTİLEN HUSUSLAR 
DİKKATE ALINACAKTIR 

ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına 
uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.  
11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin 
de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun 
şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.  
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla 
işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.  
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik 
edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması 
gerekir.  

Madde 12 - İş programı 
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme 
bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak 
suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım 
esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun 
olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, 
yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha 
hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.  
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12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 gün içinde onaylar.  
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına 
kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali 
yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.  
14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle 
işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına 
ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.  
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 
değişiklik yapılamaz.  

Madde 15 - Alt yükleniciler 
15.1. İdarenin onay verdiği alt yükleniciler ve yapacakları iş bölümleri  
Alt Yüklenici Yapacağı İş 

    

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu 
yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  
15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde 
yer alan hükümler uygulanır.  
15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.  
15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine 
ait şartlar 
16.1. TŞ-D44.0168 NO.LU ZEMİN ALTI TORNA TEZGAHI ATÖLYESİ YAPIM İŞİ TEKNİK 
ŞARTNAMESİ VE SÖZ KONUSU ŞARTNAMENİN İÇİNDE YER ALAN İNŞAAT İŞLERİ 
GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ, MEKANİK TESİSAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ, 
ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLE TŞ.-D40.0042 NO.LU BOJİ 
DEĞİŞTİRME ÜNİTESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ 
UYGULANACAKTIR. 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler 
ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine 
kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal 
afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler 
çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.  
17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,  
a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların 
giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,  
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene 
dayanan ziyan ve hasarlara 
karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.  
17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda 
Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  
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Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri 
Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.  
19.2. Sözleşme konusu taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli kısımları için, Yapım 
İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kısmi kabul yapılması öngörülmektedir.  

Madde 20 - Teminat süresi  
20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.  

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar  
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi 
arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu  
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel 
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  
22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından 
fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi 
konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi 
içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.  
...............................(Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli 
Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş 
deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.  

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine 
bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş 
yerinde bulundurmak zorundadır.  

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvan Mesleki Özellikleri 

1(Bir) Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi En Az 7(Yedi) Yıl Deneyimli 

1(Bir) Saha Mühendisi Makine Mühendisi En Az 5(Beş) Yıl Deneyimli 

1(Bir) Saha Mühendisi Elektrik Mühendisi En Az 5(Beş) Yıl Deneyimli 

 
23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde 
bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;  

ADET TEKNİK PERSONEL CEZA (TL/GÜN) 

1(Bir) Mühendis 2000 TL/GÜN 

Aşağıdaki Hallerde Ceza Kesilmez: 

a) Hastalık sebebiyle işe devam edilmemesi (hastalığa ait raporun Sosyal Sigortalar 
Kurumu'nca veya resmi tabip tarafından verilmiş olması şarttır.) 

Ancak; hastalık bir sene içinde toplam 30 (otuz) günden fazla devam ettiği takdirde yukarıdaki 
hükümlere göre idarenin de onaylayacağı yeni bir elemanın görevlendirilmesi mecburidir. Aksi 
halde bu husustaki cezai hükümler uygulanır. 

b) Yıllık izin kullanılması, 
c) İşle ilgili seyahatler, 

(b) ve (c) maddeleri için idarenin yazılı müsaadesinin olması şarttır.  Yukarıda yazılı olanlar 
işin ilk aşamasında gerekli olan personeldir. İş programına paralel olarak personel İdarece 
istenilen gerekli miktara çıkarılacaktır. Yüklenici idarenin değiştirilmesine gerek gördüğü 
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teknik elemanları değiştirmek zorundadır. Yapılacak eleman ve işçi değiştirmelerinden dolayı, 
yüklenici, idareden hiçbir bedel, tazminat ve süre isteyemez. Yüklenici personeli İdare' nin 
onayından sonra çalıştırılmaya başlanacaktır. 

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre 
içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.  
23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım 
İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.  
23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen 
makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.  

Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi 

Ekskavatör Kırıcılı 1 
En Az 7m Derinliğine 
Sahip(Kırıcılı) 

Kamyon Damperli 4 Min. 15 Ton Kapasiteli 

Kazıcı Yükleyici  
Lastik 
Tekerlekli 

1 Min 80 hp Gücünde 

Kompaktör   1   

Jeneratör   1 Min 20kva 

Vibratör   1   

GNSS/GPS/Harita Ölçüm 
Cihazı 

  1   

 
23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  
23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı 
Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli 
malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili 
Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme 
ve ekipman yerli malı olacaktır.  
23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)  

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması  
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı 
olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:  
a) İşin yapılma yeri,  
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi 
süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.  
25.2.Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işin müstakil kullanımına elverişli kısmınını zamanında 
bitirmemesi halinde İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak aşağıdaki oranlarda 
gecikme cezası uygulanır:  

- TESLİM EDİLMEYEN HER BİR KISIM ÜZERİNDEN %0,06(ONBİNDEALTI) 
ORANINDA GECİKME CEZASI UYGULANACAKTIR. 

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto 
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilir.  
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25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş 
ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden 
ayrıca tahsilat yapılır.  
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası 
sözleşme bedeli üzerinden alınır.  
25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme 
cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden 
gecikme cezası uygulanmaz.  
25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam 
tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme 
bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir 
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin 
diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi 
hükümleri uygulanır.  

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda 
Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş 
kalemi miktarının değişmesi 
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.  
28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  
28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin 
şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  
29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu 
olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık 
gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde 
alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve 
uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.  

Madde 30 - Geçici kabul noksanları 
30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’ü kadar teminat 
mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay 
tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, 
geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, 
sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin 
teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık 
gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden 
sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul 
onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden 
itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin 
hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında 
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tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve 
bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü 
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde 
SAKARYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller 
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 
sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri 
uygulanır.  

Madde 33 - Diğer hususlar 
33.1.  
- TŞ.-D40.0042 NO.LU BOJİ DEĞİŞTİRME ÜNİTESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 
4.1. MADDESİ İSTEKLİLERCE DİKKATE ALINMAYACAKTIR. İŞİN SÜRESİ; YER 
TESLİMİ TARİHİNDEN İTİBAREN 240(İKİYÜZKIRK) TAKVİM GÜNÜ OLACAKTIR. 
 
- YÜKLENİCİ İŞİN GEÇİCİ KABUL TARİHİNDEN KESİN KABUL TARİHİNE KADAR 
GEÇECEK SÜREYE İLİŞKİN  
a) YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME ŞARTLARI DAHİLİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
KASPAMINDA EKSİK VE KUSURLARIN GİDERİLMESİ AMACIYLA YAPTIĞI 
ÇALIŞMALAR SIRASINDA SİGORTALI KIYMETLERE VERDİĞİ ZARAR VE 
ZİYANLAR, 
b) BAKIM DEVRESİ ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN VE İNŞAAT DEVRESİNDE 
YÜKLENİCİNİN SORUMLU OLDUĞU BİR NEDENE DAYANAN ZİYAN VE 
HASARLARA, 
KARŞI GENİŞLETİLMİŞ BAKIM DEVRESİ TEMİNATINI İÇEREN SİGORTA 
YAPTIRMAK ZORUNDADIR. 
 
- YÜKLENİCİ; İŞYERLERİNDEKİ HER TÜRLÜ ARAÇ, MALZEME, İHRAZAT , İŞ VE 
HİZMET MAKİNELERİ, TAŞITLAR,TESİSLER İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞ İÇİN, İŞİN 
ÖZELLİK VE NİTELİĞİNE GÖRE, İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN GEÇİCİ KABUL 
TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜRE İÇİNDE OLUŞABİLECEK DEPPREM,SU BASKINI, 
TOPRAK KAYMASI, FIRTINA, YANGIN GİBİ DOĞAL AFETLER İLE HIRSIZLIK, 
SABOTAJ GİBİ RİSKLERE KARŞI YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİNDE YER 
ALAN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE "ALL RİSK" SİGORTA YAPTIRMAK 
ZORUNDADIR. 
 
- TŞ.-D40.0042 NO.LU BOJİ DEĞİŞTİRME ÜNİTESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 
6.2. MADDESİNDE İSTENEN BELGELER SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA ÜRÜN 
TESLİMİNDE İDAREYE SUNULACAKTIR 

Madde 34 - Yürürlük 
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması  
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 
anlaşıldıktan sonra .../.../...... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, 
Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye 
verecektir.  
İdare                            Yüklenici  
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